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1. Inleiding 
Voor u ligt de uitvoeringsagenda als uitwerking van het Kompas Grote Polder 2040 en de gemaakte 
afspraken uit het convenant Kompas Grote Polder 2040, vanaf nu te noemen het convenant. Hiermee 
gaan wij het komend jaar gezamenlijk uitvoering geven aan de visie Kompas Grote Polder 2040.  
 

1.1 – Aanleiding 
De Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Grote Polder startte in 2022 met een onderzoek naar recente trends 
en ontwikkelingen, hoe deze van invloed zijn op het bedrijventerrein en welke kansen en uitdagingen 
dit biedt. Het resultaat van dit onderzoek is samengebracht in het visiedocument ‘Kompas Grote Polder 
2040’, vanaf nu te noemen het Kompas. 
 
Op 2 februari 2023 ondertekenden de BIZ Grote Polder en de gemeente Zoeterwoude het convenant. 
Hierin spraken beide partijen af om zich gezamenlijk in te zetten om de visie zoals omschreven in het 
Kompas verder te brengen. De samenwerking werd aangegaan voor een onbepaalde periode. 
 

1.2 – Positionering 
De partijen willen het bedrijventerrein toekomstbestendig maken door intensief samen te werken aan 

5 thema’s. In deze uitvoeringsagenda zijn ze naar prioriteit gerangschikt. 

1. Energie 

2. Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid  

3. Ruimte voor bedrijven 

4. Arbeidsmarkt en communicatie 

5. Klimaatadaptatie en biodiversiteit 

 

1.3 – Evaluatie en monitoring 
Om de voortgang van deze uitvoeringsagenda te monitoren en te verantwoorden, stellen we een 

werkgroep in, bestaande uit leden van het BIZ-bestuur en ambtenaren van de gemeente. De 

werkgroep komt eens per kwartaal bijeen om de voortgang te bespreken en indien nodig bij te sturen. 

Daarnaast zal de BIZ, indien relevant, het initiatief nemen om deel te nemen aan onderzoeken of 

quickscans, met als doel een zo groot mogelijke betrokkenheid van de ondernemers en 

vastgoedeigenaren te realiseren. De vergaderingen voor het gehele jaar worden z.s.m. ingepland na 

ondertekening van de uitvoeringsagenda.  

 

Samenstelling werkgroep 
Beleidsmedewerker economie 

Beleidsmedewerker duurzaamheid 

Minimaal 1 bestuurslid BIZ 

Secretariaat BIZ/Parkmanagement 

Heineken (incidenteel) 

Nieuwkomers (mogelijk, bijv. projectleider implementatie E-hub) 
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1.4 – Periode opstartjaar 
De uitvoeringsagenda wordt vastgesteld voor de periode tot en met 31 december 2025, met de 

intentie tot verlenging. De manier van samenwerking staat per thema omschreven in deze 

uitvoeringsagenda. Vanaf september 2025 vindt een evaluatiemoment plaats, waarna een nieuw of 

geactualiseerde uitvoeringsagenda voor de periode 2026-2030 wordt opgesteld. 

 

1.5 – Stakeholders 
Het is een gezamenlijke uitdaging om te zorgen dat de Grote Polder ook in de toekomst een 
ondernemend, groeiend en bloeiend bedrijventerrein is in Zoeterwoude. In deze uitvoeringsagenda 
zijn de volgende stakeholders geïdentificeerd:  

• Ondernemers en Vastgoedeigenaren Bedrijventerrein Grote Polder 

• Heineken 

• Provincie Zuid Holland 

• Economie071-gemeenten (Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten) 

• Buurtgemeenten (Alphen aan den Rijn) 

• Holland Rijnland 

• Liander 

• MBO Rijnland 

• Hogeschool Leiden 

• Universiteit Leiden 

• Technolab Leiden 

• Omgevingsdienst West-Holland 

 

1.6 – Rolverdeling 
Het bestuur van de BIZ Grote Polder en de gemeente Zoeterwoude dragen gezamenlijk de 

verantwoordelijkheid voor de resultaten van de uitvoeringsagenda. Beide partijen voeren de 

actiepunten uit die voor hun van toepassing zijn. Wat die actiepunten zijn, wie daarvoor 

verantwoordelijk is, en op welke manier de uitvoering moet gaan, staat per thema omschreven in de 

deze uitvoeringsagenda. Hiervoor zijn voornamelijk de hoofdstukken 2  tot en met 6 van toepassing.   

 

BIZ bestuur 
Het BIZ-bestuur speelt hierbij een sleutelrol als schakel tussen de ondernemers op het bedrijventerrein 

en de gemeente, en zorgt proactief voor effectieve communicatie met de bedrijven. Daarnaast 

bevordert het bestuur de actieve betrokkenheid, samenwerking en het draagvlak bij de bedrijven voor 

de initiatieven en projecten die voortkomen uit deze uitvoeringsagenda. 

 

De gemeente 
De gemeente Zoeterwoude vervult een faciliterende en stimulerende rol. Dit houdt in dat de gemeente 

de uitvoeringsagenda mede coördineert, monitort en de samenwerking met derden faciliteert. In het 

eerste jaar neemt de gemeente de leiding over specifieke onderdelen van het programma. Zie de 

hoofdstukken 1.6 en 2 tot en met 6 om te achterhalen wat die specifieke onderdelen zijn. De gemeente 

en de BIZ maken na het eerste jaar nadere afspraken over het verder uitvoeren van de onderdelen 

waar de gemeente in eerste instantie de leiding neemt. Beide partijen zorgen ervoor dat zij voldoende 

capaciteit vrijmaken om hun rol te vervullen. Voor elk project dat gezamenlijk door de gemeente en 

de BIZ wordt opgepakt, worden nadere afspraken gemaakt en wordt de financiering vooraf afgestemd. 
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2. Energie 
In 2040 is Grote Polder flink gevorderd met de energietransitie en wordt zo zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van energie uit hernieuwbare bronnen. Waar mogelijk stimuleren de BIZ Grote Polder de 

ontwikkeling van lokale bronnen. De BIZ Grote Polder en de gemeente Zoeterwoude willen vraag en 

aanbod in balans brengen om de leveringszekerheid te vergoten. Dit bevordert het vestigingsklimaat 

van het bedrijventerrein Grote Polder. 

 

Ambitie 1.1 

Slimmer omgaan met energiegebruik 

 

Wat gaat er gebeuren? 
In samenwerking met de ODWH krijgen bedrijven op de Grote Polder 5 energiescans aangeboden 

vanuit de gemeente om inzicht te krijgen in het eigen energieverbruik en welke concrete verbeteringen 

er mogelijk zijn om de energiekosten te verlagen.  

  

 

 

 

 

 

Samen met Het Regionaal Energieloket wordt door de gemeente een online duurzaamheidsloket 

opgezet voor de jaren 2025-2026 als centraal informatie- en adviespunt waar ondernemers 

terechtkunnen voor vragen en ondersteuning op het gebied van duurzaamheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trekker Gemeente Zoeterwoude, Duurzaamheid 

Periode Q2 2025 – Q4 2025 

Middelen € 5.400 

Doel behaald als 1) 5 bedrijven gebruik hebben gemaakt van energiescans 

Trekker Gemeente Zoeterwoude, Duurzaamheid 

Periode Q2 2025 - 2026 

Middelen € 10.900 

Doel behaald 1) Het duurzaamheidsloket online staat 

2) Het duurzaamheidsloket naar behoren is ingericht 

3) Ondernemers zijn ingelicht over het bestaan 
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Ambitie 1.2 

De stap naar hernieuwbare energiebronnen 

 

Wat gaat er gebeuren? 
De wens is om te onderzoeken of Grote Polder kan aansluiten op het geplande regionale warmtenet 

en of er bedrijven zijn die eventueel warmte kunnen (terug)leveren aan dit warmtenet. Daarnaast is 

er de wens om te evalueren of het mogelijk is huidige gasnetwerk (tijdelijk) te behouden om een 

mogelijke waterstof levering niet uit te sluiten. De resultaten van die onderzoeken zijn nodig om 

besluiten te nemen over de toekomstige energievoorzieningen op de Grote Polder, evenals eventuele 

verdere planologische maatregelen. De BIZ Grote Polder gaat kijken hoe zij die onderzoeken z.s.m. kan 

realiseren.  

De gemeente stelt al uitgevoerde onderzoeken beschikbaar die als input gebruikt kunnen worden voor 

bovenstaande onderzoeken. Voorbeelden zijn een onderzoek naar de geschiktheid van het gasnet in 

Zoeterwoude Rijndijk voor waterstof. Ook zal de gemeente rond 2027 de bedrijven op Grote Polder 

benaderen met de vraag of ze willen aansluiten op het nog te realiseren warmtenet in Zoeterwoude 

Rijndijk. Het blijft de verantwoordelijkheid van de bedrijven op de Grote Polder om te onderzoeken of 

die vorm van energie past binnen hun toekomstige energiebehoeften. Ambitie 1.4 kan daarvoor het 

startschot zijn.  
 

Trekker BIZ Grote Polder en de bedrijven op de Grote Polder 

Periode Q2 2025 – 2027 

Middelen (nog) niet van toepassing 

Doel behaald 1) Als de  financiering voor onderzoeken naar de toekomstige 

energiebehoefte van de Grote Polder rond is, uiterlijk Q4 2025 

2) Als de toekomstige energiebehoefte van het bedrijventerrein bekend 

is, uiterlijk in 2026 

3) Er een definitief besluit is genomen over het (deels) behouden van 

het gasnetwerk, uiterlijk in 2027 

4) Er een definitief besluit is genomen over het wel of niet aansluiten op 

het warmtenet Zoeterwoude Hoge Rijndijk, uiterlijk in 2027 
 

 

Voldoende netcapaciteit wordt gewaarborgd voor verdere elektrificatie van productie, vervoer en 

processen op het elektriciteitsnet. Door de komst van een nieuw 150 kV-station in de Barrepolder en 

een 50 kV-station bij Heineken wordt het Middenspanningsnet sterk uitgebreid. Hiervoor moeten ook 

kabels in bedrijventerrein Grote Polder worden verzwaard.  

 
Trekker De gemeente, Liander, Heineken en de provincie 

Periode 2025 - 2028 

Middelen niet van toepassing 

Doel behaald 1) 50 kV station bij Heineken voor het einde van 2025 opgeleverd 

2) Uiterlijk Q4 bekend wanneer Liander gaat beginnen met het 

verzwaren van de kabels op het bedrijventerrein Grote Polder. De 

gemeente vraagt dit uit bij Liander 
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Ambitie 1.3
Meer energie opwekken 

 

Wat gaat er gebeuren? 
Met een dakscan wordt de potentie voor Zon op Dak in kaart gebracht voor alle panden op de Grote 
Polder. De gemeente deelt de rapporten met de dakscans kosteloos met alle eigenaren en, indien van 
toepassing, met de gebruikers van de panden. De BIZ Grote Polder ondersteunt de gemeente bij het 
aanleveren van de dakscans aan de ondernemers waar nodig. 
 

Trekker gemeente Zoeterwoude, Duurzaamheid; BIZ Grote Polder 

Periode Q3 2025 

Middelen € 5.000 

Doel behaald 1) Doel behaald als voor alle bedrijven een dakscan is uitgevoerd en 

rapporten zijn gedeeld met de gebruikers en eigenaren van de panden 

 

Ambitie 1.4 

Samenwerken om vraag en aanbod van energie in balans brengen 

 

Wat gaat er gebeuren? 
Samen met de ODWH, de provincie, RES Holland Rijnland, Liander, de BIZ Grote Polder, de gemeente 
en mogelijk een extern bureau wordt een onderzoek naar-, en de ontwikkeling en implementatie van 
een energiehub op het bedrijventerrein Grote Polder gerealiseerd. Het doel is om de volgende 
aspecten verder te onderzoeken: 

❖ Inventarisatie van individueel verbruik (incl. piekmomenten) 

❖ Het afsluiten van een gezamenlijk energiecontract (elektriciteit)  

❖ De potentie voor verschillende vormen van duurzame opwek 
❖ Kansen voor een (mini) warmtenet  

❖ Een vorm van energieopslag   
❖ Energie-uitwisseling in verschillende vormen, mogelijk ook met Heineken 
❖ Een mobiliteitshub en hoe dat eventueel gekoppeld kan worden een aan energiehub 
❖ Breed overleg, formeren projectgroep BIZ-gemeente-Liander 

 
Trekker Gemeente Zoeterwoude, BIZ Grote Polder 

Periode Q3 2025 – 2027 

Middelen € 15.000 (€10.000 gemeente Zoeterwoude, € 5.000 BIZ GP) 

Doel behaald 1) Als het onderzoek naar een energiehub uiterlijk Q4 2025 van start is 

gegaan 

2) Doel behaald als een groep ondernemers is gevonden die verder wil met 

een energiehub, uiterlijk in 2026 
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3. Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid 
Bedrijventerrein Grote Polder is goed, veilig en duurzaam bereikbaar per auto, fiets en OV, voor 

personen en goederen. We benutten de kansen die nieuwe vormen van mobiliteit ons bieden. 

 

Ambitie 2.1 

Het stimuleren van de fiets 

 

Wat gaat er gebeuren? 
Het deel van de doorfietsroute Alphen-Katwijk dat door Zoeterwoude loopt wordt gefaseerd 

opgeleverd vanuit de gemeente. Het eerste deel ter hoogte van Heineken wordt vóór 2028 

gerealiseerd. Wanneer het tweede deel wordt aangelegd is onduidelijk wegens afhankelijkheden van 

andere projecten zoals de mogelijke aanleg van het warmtenet.  

 

Trekker Gemeente Zoeterwoude, Verkeer 

Periode 2027 

Middelen Financiering eerste deel fietspad rond, voor het tweede deel nog geen dekking 

Doel behaald 1) als het deel van de doorfietsroute ter hoogte van Zoeterwoude Hoge 

Rijndijk uiterlijk is aangelegd in Q4 2027 

2) als financiering is gevonden voor het tweede deel van de doorfietsroute 

van Zoeterwoude Hoge Rijndijk in Q4 2026 

 

De fietsersveiligheid op de Energieweg, de Industrieweg en de kruising van de Produktieweg en het 

Blauwmutsenpad moet worden onderzocht. De gemeente geeft uiterlijk in juli 2025 duidelijkheid over 

de start van het onderzoek naar voorgaande. Vervolgens moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2025 

gestart worden met de uitvoering van de onderzoeken.  

 

Het onderzoek moet worden opgevolgd met een verkeerskundig ontwerp en participatie in 2026. 

Verkeerskundig ontwerp kan mogelijk al onderdeel uitmaken van het onderzoek, afhankelijk van de 

financiële ruimte op dat moment. Daarna volgt de uitvoering.  

 

Op dit moment kan de gemeente nog geen toezeggingen doen door het lopend onderzoek naar de 

financiële ruimte en afhankelijkheden zoals het mogelijk vervangen van het asfalt van de Industrieweg. 

 

Trekker Gemeente Zoeterwoude, Verkeer 

Periode Q3 2025 

Middelen (nog) niet van toepassing 

Doel behaald 1) als uiterlijk Q4 2025 het onderzoek naar de Energieweg, de Industrieweg 

en de kruising van de Produktieweg en het Blauwmutsenpad is afgerond 

2) als de veiligheid van de genoemde fietspaden en kruisingen aantoonbaar 

is verbeterd, een doel voor 2027  
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Ambitie 2.2 

Verbeteren van de bereikbaarheid op de weg 

 

Wat gaat er gebeuren? 
De gemeente geeft uiterlijk in juli 2025 duidelijkheid over de start van een onderzoek, inclusief 

verkeerskundig ontwerp, naar een tweede rechtsafstrook vanaf de Industrieweg naar de 

Burgemeester Smeetsweg. Dit met het doel om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. 

  

Het onderzoek naar de aanpassing van de kruising Burgemeester-Smeetsweg – Industrieweg gebeurt 

in samenhang met een onderzoek naar de kwaliteit van het asfalt van de Industrieweg en de ontsluiting  

van het mogelijk nieuwe bedrijventerrein Barrepolder via de toegangsweg naar Heineken. Ook hier zal 

de gemeente uiterlijk in juli 2025 duidelijkheid geven wanneer gestart kan worden met een 

verkeerskundig onderzoek, gevolgd door een verkeerskundig ontwerp.  

 

Over de uitvoering kan de gemeente om dezelfde reden als aangegeven bij het onderzoek naar 

fietsersveiligheid nog geen uitspraak doen.   
 

Trekker Gemeente Zoeterwoude (RO), Verkeer 

Periode Q3 – Q4 2025 

Middelen (nog) niet van toepassing 

Doel behaald 1)  Als in juli 2025 duidelijk is of en wanneer de gemeente kan gaan starten 

met een onderzoek naar de aanpassing van de kruising Burgemeester 

Smeetsweg industrieweg 

2) als in 2025 het onderzoek naar een tweede rechtsafsafstrook en het 

verkeerskundig ontwerp zijn afgerond en duidelijk is wanneer deze 

uitgevoerd gaat worden als uit het onderzoek blijkt dat dat zinvol is 

  

Ambitie 2.3 
Samen met Heineken worden de mogelijkheden voor een mobiliteitsplein met laadvoorzieningen 

verkend.  

 

Wat gaat er gebeuren  
Heineken, de gemeente en BIZ Grote Polder onderzoeken met een aantal partijen in welke vorm een 

mobiliteitsplein mogelijk is op het terrein van Heineken. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten van 

belang: 

 
❖ Een multifuel tankstation (diesel, benzine, elektrisch laden en waterstof) 

❖ Voldoende (snel)laadfaciliteiten voor elektrisch (bedrijfs)vervoer  

❖ Het aanbod van deelauto’s en deelfietsen 
❖ Het benutten van de ruimte in en rondom het mobiliteitsplein voor opwek 
❖ Klimaat adaptief en circulair gebouwd terrein 
❖ Genoeg (collectieve) parkeergelegenheid, in het bijzonder voor vrachtwagens 

  



8 
 

 

Trekker Gemeente Zoeterwoude, (Groene Cirkels) Heineken, BIZ Grote Polder, de provincie / RAL 

Zuid West en Holland Rijnland 

Periode Q2 2025 – 2027 

Middelen Nader te bepalen wegens subsidiemogelijkheden 

Doel behaald 1) onderzoek naar een mobiliteitsplein uiterlijk Q4 2025 van start is gegaan,  

2) mobiliteitsplein is opgenomen als een P3-onderzoeksproject vanuit projectblad 12 

Hubs in de Regionale investeringsagenda Holland Rijnland, of financiering vanuit het 

stimuleringsfonds is toegezegd. 
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4. Ruimte voor bedrijven 
Bedrijventerrein Grote Polder is in 2040 een economisch vitaal bedrijventerrein dat kan voorzien in wat 

het MKB in onder andere de productie, handel en logistiek nodig heeft. 

 

Ambitie 3.1 

Aanpassingen aan het terrein, aan de eisen die o.a. vanuit de arbeidsmarkt worden gesteld. 

 

Wat gaat er gebeuren? 
Door als gemeente te onderzoeken of er behoefte is aan onder andere ambulante horeca op of nabij 

het bedrijventerrein, en eventueel mogelijk te maken door maatwerk in regelgeving op te nemen. 

 

Trekker gemeente Zoeterwoude, Economie (RO) 

Periode Q2 2025 – Q4 2025 

Middelen (nog) niet van toepassing 

Doel behaald 1) als een onderzoek naar de behoefte onder bedrijven op de Grote Polder is 

uitgevoerd 

2) Als uit het onderzoek blijkt dat er behoefte is aan ambulante horeca er 

onderzocht is hoe ambulante horeca mogelijk gemaakt kan worden. Hierbij 

worden in ieder geval de opties aanpassing standplaatsenbeleid en 

ambulante horeca op openbaar toegankelijke bedrijventerreinen 

onderzocht 
 

Als onderdeel van de bedrijventerreinenstrategie van Economie071 wordt de steun, het draagvlak en 

de rol van de Grote Polder in de Ruimtelijke Ontwikkelingsmaatschappij bedrijventerreinen (ROM-B) 

onderzocht door de gemeente. De ROM-B draagt direct bij aan de doelen van de dertien gemeenten 

van Holland Rijnland op het gebied van een sterke economie, klimaatbestendigheid, energiezekerheid 

en verbeterd ruimtegebruik op werklocaties. De BIZ Grote Polder praat hierover mee.  

 

Trekker de zes gemeenten in Economie071-verband, waaronder gemeente 

Zoeterwoude, Economie (RO) 

Periode Q1 2025 - 2026 

Middelen Nader te bepalen wegens subsidiemogelijkheden 

Doel behaald 1) als haalbaarheid van een ROM-B is onderzocht. Dit is afhankelijk van de 

opname van dit P3-onderzoeksproject vanuit projectblad 8 

Haalbaarheidsonderzoek ROM-B in de Regionale investeringsagenda 

Holland Rijnland. 

 

 

Waar nodig zullen de BIZ en gemeente zich inzetten als intermediair om vraag en aanbod van vastgoed 

of herontwikkeling samen te brengen. Met als doel schuifruimte te creëren en mogelijkheden te 

bieden voor de uitbreiding van bedrijfsactiviteiten van ondernemers op de Grote Polder. 

 

Trekker Bestuur Grote Polder (BIZ) en gemeente 

Periode Q1 – Q4 2025 

Middelen (nog) niet van toepassing 

Doel behaald Als alle bedrijven met de wens tot uitbreiding in kaart zijn gebracht 

Doorlopend proces 
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5. Arbeidsmarkt en communicatie 
Bedrijventerrein Grote Polder is een prettige werkomgeving en er is aantrekkelijk werk. De 

ondernemingen en de vacatures zijn goed bekend bij onderwijsinstellingen, werkzoekenden en collega-

ondernemers. 

 

Ambitie 4.1 

Positionering van het bedrijventerrein als locatie met interessante ondernemingen en goede banen. 

 

Wat gaat er gebeuren? 
Er wordt in 2026 een banen- en stagemarkt georganiseerd door de BIZ Grote Polder, waarbij 

ondernemers zich kunnen profileren en werkzoekenden de kans krijgen een kijkje in de keuken van 

bedrijven te nemen. Ook onderlinge contacten tussen huidige werknemers worden gestimuleerd. 

Samenwerking met overheidsinstanties (zoals UWV), uitzendbureaus, universiteiten en MBO/HBO 

scholen in de omgeving is hierbij essentieel. De behoefte naar een banen- en stagemarkt worden in 

2025 onderzocht door de BIZ Grote Polder. 
 

Trekker Bestuur (BIZ) 

Periode Q3-Q4 2025 

Middelen (nog) niet van toepassing 

Doel behaald 1) als BIZ met Heineken en het MBO heeft verkend wat de mogelijkheden zijn 

en de wensen van ondernemers op de Grote Polder in kaart heeft gebracht 
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6. Klimaatadaptatie en biodiversiteit 
Alleen door bedrijven en bedrijventerreinen aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering, 

kunnen we de schade en overlast verminderen. Daarmee is klimaatadaptatie een noodzakelijk 

onderdeel van toekomstbestendige bedrijventerreinen.  

 

Ambitie 5.1 
Een bloeiende en kleurrijke leefomgeving voor mens en dier, waar klimaatadaptieve maatregelen de 

ruimte krijgen. 

 

Wat gaat er gebeuren? 
Het beleidsplan klimaatbestendig Zoeterwoude van de gemeente loopt in 2026 af en wordt in 2025 

tussentijds geëvalueerd. Tijdens de evaluatie zal gekeken worden welke stappen zijn ondernomen op 

de Grote Polder ten aanzien van klimaatadaptatie, en een aanbeveling wordt gedaan voor 

vervolgstappen.  

 

Trekker gemeente Zoeterwoude, Economie (RO), met ondersteuning van experts 

Periode Q4 2025 

Middelen niet van toepassing 

Doel behaald als het programma klimaatadaptatie van Zoeterwoude uiterlijk Q4 2025 is 

geëvalueerd en eventuele vervolgstappen die de gemeente wil nemen op het 

terrein Grote Polder zijn vastgesteld 

 

 

De gemeente onderhoudt actieve samenwerkingsverbanden met Groene Cirkels Bijenlandschap 

(Heineken programma) om kennisuitwisseling te bevorderen, relevante informatie te delen en 

mogelijke subsidieregelingen optimaal te benutten. De BIZ Grote Polder zal warme banden met 

Groene Cirkels en Heineken behouden en daar waar mogelijk kansrijke initiatieven uit dit 

samenwerkingsverband omarmen. 

 

Trekker gemeente Zoeterwoude, Economie (RO) 

Periode Q1-Q4 2025 

Middelen niet van toepassing 

Doel behaald Doorlopend proces 

 

 

Ambitie 5.2 
Het advies van  Kenniscentrum EIS naleven door Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein te upgraden met 

inboet/bemesting. 

 

Wat gaat er gebeuren? 
BIZ Grote Polder hecht veel waarde aan de adviezen van het Kenniscentrum EIS ten aanzien van de 

biodiversiteit op Grote Polder en zal, voor zover als haalbaar voor de organisatie, financiën en 

ondernemers, de adviezen opvolgen. Momenteel ligt er al een advies om te zorgen voor inboet en 

bemesting om de bloemenoase op Grote Polder op niveau te brengen/houden zodat de bijen 

voldoende voedsel en nestgelegenheid houden. De uitvoering van dit advies is begroot en zal in 2025 

uitgevoerd worden 
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Trekker Bestuur (BIZ) 

Periode Q3-Q4 2025 

Middelen € 6.000 – BIZ Grote Polder 

Doel behaald 1) Als de inboet en bemesting van de bloemenoase op niveau gebracht en 

gehouden zijn. 
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7. Financiën 
De uitvoeringsagenda zal worden gefinancierd door een combinatie van gemeentelijke middelen, 
afdrachten vanuit de BIZ Grote Polder, HR (RES en RIA en projecten), en eventueel subsidies vanuit de 
provincie en het Rijk. De gemeente zal nauw samenwerken met de BIZ Grote Polder en andere partners 
voor het verkrijgen van subsidies voor de uitvoering van de deze uitvoeringsagenda.  
 
De gemeente reserveert een bedrag van 31.300,- euro. De BIZ Grote Polder reserveert een bedrag van 
11.000,- euro om uitvoering te geven aan deze uitvoeringsagenda. Voor beide partijen geldt dat het 
om een eenmalig bijdragen gaat voor het jaar 2025. Daarnaast zullen voor de uitvoering van de 
uitvoeringsagenda acties worden ondernomen om bepaalde subsidies aan te wenden. Dit zal ook nodig 
zijn om punten zoals de implementatie van een energiehub mogelijk te maken.  
 
Op deze manier zorgen beide partijen met de inleg van een beperkt bedrag voor mooie resultaten. 
 
Onderstaand een tabel met alle kosten voor de gemeente en de BIZ Grote Polder en een tweede tabel 
met alle mijlpalen en acties. 
 

Begroting Uitvoeringsagenda 2025 
Actiepunt Gemeente Zoeterwoude BIZ Grote Polder 

Energiescans (1.1) 5.400 0 

Duurzaamheidsloket (1.1) 10.900 0 

Warmte (1.2) 0 0 

Uitbreiding middenspanning (1.2) 0 0 

Dak-scan zon op dak (1.3) 5.000 0 

Energiehub (1.4) 10.000 (+ subsidies 

aantrekken) 

5.000 (+ subsidies aantrekken) 

Doorfietsroute (2.1) Middelen gereserveerd 0 

Verbetering fietsersveiligheid (2.1) 0 0 

Verbetering doorstroming (2.2) 0 0 

Laadplein en mobiliteitshub (2.3) 0 (bekostigen uit subsidies) 0 (bekostigen uit subsidies) 

Ambulante horeca (3.1) 0 0 

ROM-B (3.1) 0 (bekostiging vanuit de RIA) 0 (bekostiging vanuit de RIA) 

Schuifruimte creëren (3.1) 0 0 

Baan- en stage markt (4.1) 0 0 (n.t.b. begroting BIZ) 

Programma klimaatadaptatie (5.1) 0 0 

Groene Cirkels Heineken (5.1) 0 0 

Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein 

(5.2) 

0 6.000 

Totaal 31.300 11.000 
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Mijlpalen Uitvoeringsagenda 2025 
Actiepunt Gemeente Zoeterwoude BIZ Grote Polder 

Energiescans (1.1.) Q2 2025 – E-scans mogelijk gemaakt / 

Duurzaamheidsloket 
(1.1.) 

Q2 2025 – duurzaamheidsloket online.  
Q4 2025 – uit data blijkt een actief 
gebruik van het duurzaamheidsloket 

Q1 – Q4 2025: meerdere malen het 
duurzaamheidsloket onder de aandacht 
gebracht bij ondernemers op de Grote 
Polder 

Warmte (1.2) Q4 2025 – De gemeente heeft al 
uitgevoerde onderzoeken 
toegestuurd naar de BIZ GP 

Q4 2025 – financiering onderzoeken naar de 
toekomstige energiebehoefte BIZ GP rond   

Uitbreiding 
middenspanningsnet 
(1.2) 

Q4 2025 – 50 kV station Heineken 
gerealiseerd 
Q4 – duidelijkheid over uitbreiding met 
Grote Polder (waar en wanneer) en 
teruggekoppeld aan de BIZ GP 

/ 

Dak-scan zon op dak 
(1.3) 

Q3 2025– van alle daken op de Grote 
Polder het potentieel zon op dak in kaart 
gebracht 
Q3 – alle data met de ondernemers 
gedeeld 

Q3 2025– waar nodig helpen met delen van 
data 

Energiehub (1.4) Q4 2025– onderzoek E-hub van start 
gegaan 

Q1 – Q4 2025: gedurende het hele jaar mee 
helpen om een E-hub mogelijk te maken. 
Denk aan delen van informatie, beschikbaar 
stellen locaties en actief participeren 

Doorfietsroute (2.1) Q4 2027 – eerste deel doorfietsroute 
Hoge Rijndijk aangelegd 

/ 

Verbetering 
fietsersveiligheid (2.1) 

Q3 2025 – duidelijkheid start 
onderzoeken 
Q4 2025 – onderzoek afgerond 
2026  – verkeerskundig ontwerp en 
participatie 

Q4 2025: input leveren op de plannen 

Verbetering 
doorstroming 
Industrieweg (2.2)  

Q3 2025 – duidelijkheid start 
onderzoeken 
Q4 2025 – onderzoek afgerond, incl. 
verkeerskundig ontwerp 
Q4 2025 – duidelijk over vervolg o.b.v. 
het onderzoek 

Q4 2025: input leveren op de plannen 

Laadplein en 
mobiliteitshub (2.3) 

Q4 2025 – mobiliteitshub onderdeel van 
het RIA projectblad 12 Hubs, onderzoek 
van start gegaan 

Q1 – Q4 2025: afstemming wordt gezocht 
tussen de ondernemers op de Grote Polder 
die voorop lopen met laadinfra en Heineken 
die bezig is met een laadplein. Resultaten 
hiervan worden gedeeld met de gemeente 

Ambulante horeca (3.1) Q3 2025 – behoefte aan ambulante 
horeca onderzocht  
Q4 2025 eventueel aangepast in 
standplaatsenbeleid 

/ 

ROM-B (3.1) Q4 2025 – Grote Polder opgenomen in 
de ROM, RIA projectblad 8 

Q1-Q4 2025: actief meegewerkt aan ROM-B 
traject waar nodig 

Schuifruimte creëren 
(3.1) 

Q4 2025 – alle bedrijven met de wens tot 
uitbreiding in kaart gebracht  

Q4- 2025 – alle bedrijven met de wens tot 
uitbreiding in kaart gebracht 

Baan- en stage markt 
(4.1) 

/ Q3 2025 – datum voor een banen en 
stagemarkt bekend. Plan van aanpak klaar. 

Programma 
klimaatadaptatie (5.1) 

Q4 2025 – huidige programma 
klimaatadaptatie geëvalueerd 
2026 – nieuw programma 
klimaatadaptatie opgesteld 

2025-2026: input geleverd voor de evaluatie 
en het nieuwe programma klimaatadaptatie 

Groene Cirkels Heineken 
(5.1) 

Continu proces Continu proces 

Boeiend Bloeiend 
Bedrijventerrein (5.2) 

/ Q4 2025: de inboet en bemesting van de 
bloemenoase uitgevoerd 
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Ondertekening 
 

Bedrijfsinvesteringszone Grote Polder 
Vertegenwoordigd door: R.B.M. Frenken  Functie: Voorzitter BIZ Grote Polder  

 

 

 

Datum:       Plaats: 

 

 

Vertegenwoordigd door: E.W.A. Frans   Functie: Penningmeester BIZ Grote Polder 

 

 

 

Datum:       Plaats: 

 

 

Gemeente Zoeterwoude 

Vertegenwoordiger: A. Beekhuizen-Wesseling  Functie: Wethouder duurzaamheid 

 

 

 

 

Datum:       Plaats: 

 

 
Vertegenwoordiger: H.P. Olthof    Functie: Wethouder economie 

 

 

 

 

Datum:       Plaats: 
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